
MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                         OBRA/ACCIÓN No. 001FISM2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                          

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      001FISM2022                             

               NOMBRE:                        CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

               DESCRIPCIÓN:                   CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022          

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          CONC.PRES.2022                          

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               LOCALIDAD:                     ZACAPOAXTLA                             

               UBICACIÓN:                     ZACVAPOAXTLA                            

               FECHA DE INICIO:               01 ENE 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          31 DIC 2022
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                         OBRA/ACCIÓN No. 001FISM2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                          

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.02     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF      75,463,404.44

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................      75,463,404.44

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               001     CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022 FISM      100.000    75,463,404.44             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF            75,463,404.44             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000    75,463,404.44             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                    0.000                    0.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000             0.00   0.000             0.00   0.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                         OBRA/ACCIÓN No. 001FISM2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                          

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................         0.00          0.00          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................         0.00          0.00          0.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. 001FORTAMUN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                        

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      001FORTAMUN2022                         

               NOMBRE:                        CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

               DESCRIPCIÓN:                   CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022          

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          CONC.PRES.2022                          

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               LOCALIDAD:                     ZACAPOAXTLA                             

               UBICACIÓN:                     ZACAPOAXTLA                             

               FECHA DE INICIO:               01 ENE 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          31 DIC 2022
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. 001FORTAMUN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                        

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.03     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR      12,521,976.09

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................      12,521,976.09

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               001     CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022 FORTAMUN  100.000    12,521,976.09             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR            12,521,976.09             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000    12,521,976.09             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                    0.000                    0.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000       900,000.00   7.187       900,000.00   7.187

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. 001FORTAMUN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                        

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................   900,000.00          0.00    900,000.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................   900,000.00          0.00    900,000.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. 001RECFINAN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                        

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      001RECFINAN2022                         

               NOMBRE:                        CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022

               DESCRIPCIÓN:                   APOYO CON RECURSOS FINANCIEROS NO       

                                              REGULARIZABLES 2022

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:                                                  

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               LOCALIDAD:                     ZACAPOAXTLA                             

               UBICACIÓN:                     ZACAPOAXTLA                             

               FECHA DE INICIO:               01 MAY 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          31 DIC 2022
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. 001RECFINAN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                        

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................               0.00

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               001     CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022           100.000             0.00             0.00   0.000   0.000

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000             0.00             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                    0.000                    0.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000             0.00   0.000             0.00   0.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. 001RECFINAN2022 CONCENTRADORA PRESUPUESTO 2022                        

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................         0.00          0.00          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................         0.00          0.00          0.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FE-RFNR/22/01                           

               NOMBRE:                        CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

               DESCRIPCIÓN:                   CRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA

                                              LOC. HEROES DEL 5 DE MAYO A EL MOLINO

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FE-RFNR/01                     

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     HEROES DEL CINCO DE MAYO                

               UBICACIÓN:                     ZACAPOAXTLA                             

               FECHA DE INICIO:               01 JUN 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          31 JUL 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CON/FE-RFNR/01                          

               MONTO ORIGINAL:                $2,642,238.57

               FECHA DE FIRMA:                01 JUN 2022

               FECHA VENCE:                   31 JUL 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  CONSTRUCTORA DAVENTY S DE RL DE CV

                                              DOMICILIO: CERRADA 31 ORIENTE

                                                         No. Exterior: 2022 No. Interior: H

                                                         Colonia: EL MIRADOR C. P.: 72530

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: MEXICO

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  CDA210721UD9

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $2,642,238.57

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        043537-00000                            

                                              CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZA

                                              FECHA FIANZA:     01 JUN 2022

                                              MONTO FIANZA:      $264,223.86

               FIANZA ANTICIPO:               043533-00000                            

                                              CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZA

                                              FECHA FIANZA:     01 JUN 2022

                                              MONTO FIANZA:      $792,671.57

               FIANZA VICIOS OCULTOS:                                                 

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA       $0.00
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    7.01     OTROS RECURSOS                                 2,642,238.57

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................       2,642,238.57

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-TRA00 "TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES   0.295         7,795.20             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           7,795.20             0.00

               B-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    1.843        48,695.74             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          48,695.74             0.00

               C-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS   11.293       298,380.16             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                         298,380.16             0.00

               D-CAR00 CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I    1.796        47,451.77             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          47,451.77             0.00

               E-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   4.066       107,427.91             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                         107,427.91             0.00

               F-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   5.607       148,158.77             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                         148,158.77             0.00

               G-PAAS0 ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO   0.085         2,255.04             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           2,255.04             0.00

               H-PAAS0 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   1.114        29,440.80             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          29,440.80             0.00

               I-CAR00 CARGA DE CAMION CON MAQUINA. MATERIAL I    0.571        15,092.06             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          15,092.06             0.00

               J-SUBAS "SUB-BASE HIDRAULICA CONMATERIAL QUE CUM   3.083        81,471.15             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          81,471.15             0.00

               K-BASE- "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA   3.083        81,471.15             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          81,471.15             0.00

               L-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   1.293        34,167.51             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          34,167.51             0.00

               M-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI  23.186       612,585.79             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                         612,585.79             0.00

               N-MALL0 "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   3.622        95,700.00             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          95,700.00             0.00

               O-CIMB0 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META   0.175         4,634.06             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           4,634.06             0.00

               P-CON00 "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM  25.208       666,064.19             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                         666,064.19             0.00

               Q-PICAC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.283         7,479.01             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           7,479.01             0.00

               R-PICAC ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE    1.465        38,715.00             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          38,715.00             0.00

               S-COR00 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT   0.760        20,071.91             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          20,071.91             0.00

               T-CALAF CALAFATEO DE GRIETAS                       0.226         5,962.98             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           5,962.98             0.00

               U-TRA00 "TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES   0.015           389.76             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                             389.76             0.00

               V-EXCA0 "EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI   0.141         3,735.00             0.00   0.000   0.000
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

               7.01    OTROS RECURSOS                                           3,735.00             0.00

               W-CAR00 CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II    0.098         2,589.24             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           2,589.24             0.00

               X-ACA08 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   0.203         5,366.53             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           5,366.53             0.00

               Y-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   0.104         2,749.19             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           2,749.19             0.00

               Z-CIMB0 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META   0.777        20,527.36             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          20,527.36             0.00

               ZA-CON0 "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI   1.879        49,635.12             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          49,635.12             0.00

               ZB-PICA "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.235         6,211.80             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           6,211.80             0.00

               ZC-RELL RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI   0.253         6,679.51             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           6,679.51             0.00

               ZD-PINT "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO   0.399        10,547.30             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          10,547.30             0.00

               ZE-TOPE "TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM   0.391        10,324.32             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          10,324.32             0.00

               ZF-PAAS RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN   0.082         2,165.09             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           2,165.09             0.00

               ZG-PAAS SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-6 A SP-23 DE 0   0.758        20,032.34             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          20,032.34             0.00

               ZH-3060 INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS   0.198         5,242.39             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           5,242.39             0.00

               ZI-BROC "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP   0.703        18,575.66             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          18,575.66             0.00

               ZJ-DENT "CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P   0.127         3,361.40             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           3,361.40             0.00

               ZK-CUNE "CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM   3.969       104,875.60             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                         104,875.60             0.00

               ZL-LAVA "LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200   0.158         4,169.96             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                           4,169.96             0.00

               ZM-LIM0 "LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY   0.456        12,040.80             0.00   0.000   0.000

               7.01    OTROS RECURSOS                                          12,040.80             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000     2,642,238.57             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                   57.315                   57.315

                     FINANCIERO:             0.00   0.000     1,514,393.05  57.315     1,514,393.05  57.315

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FE-RFNR/22/01 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................ 1,514,393.05          0.00  1,514,393.05

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:.............................................................. 1,514,393.05          0.00  1,514,393.05

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FISM-DF/22-06                           

               NOMBRE:                        CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

               DESCRIPCIÓN:                   CRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPANTA EN LA 

                                              LOCALIDAD DE LAS LOMAS

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FISM-DF                        

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     LAS LOMAS                               

               UBICACIÓN:                     ZACAPOAXTLA                             

               FECHA DE INICIO:               02 MAY 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          11 JUN 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FISM/06                       

               MONTO ORIGINAL:                $917,190.94

               FECHA DE FIRMA:                30 MAY 2022

               FECHA VENCE:                   11 JUN 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  GEO-CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA SA DE CV

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  GTE140611NK4

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $917,190.94

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        2162615                                 

                                              CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE 

                                              FECHA FIANZA:     02 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA:      $91,719.09

               FIANZA ANTICIPO:               2162614                                 

                                              CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE 

                                              FECHA FIANZA:     02 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA:      $275,157.28

               FIANZA VICIOS OCULTOS:         2162615                                 

                                              CIA. AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE 

                                              FECHA FIANZA:     02 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA       $91,719.09
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.02     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF         917,190.94

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................         917,190.94

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-TRA00 "      TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND   0.492         4,510.08             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 4,510.08             0.00

               B-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    3.983        36,530.23             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                36,530.23             0.00

               C-ACA09 "      ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX   5.111        46,879.73             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                46,879.73             0.00

               D-ACA09 "      ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX   4.486        41,145.97             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                41,145.97             0.00

               E-PAAS0 ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO   0.118         1,078.19             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,078.19             0.00

               F-PAAS0 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   1.622        14,873.06             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                14,873.06             0.00

               G-BASE- "      BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE    4.477        41,060.10             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                41,060.10             0.00

               H-ACA09 "      ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX   0.913         8,372.44             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 8,372.44             0.00

               I-ACA09 "      ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX  12.499       114,635.41             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               114,635.41             0.00

               J-CIMB0 "      CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROL   0.868         7,959.29             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 7,959.29             0.00

               K-CON00 "      CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCI  36.185       331,906.42             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               331,906.42             0.00

               L-MALL0 "      SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO   5.019        46,032.33             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                46,032.33             0.00

               M-PICAC ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE    2.183        20,019.74             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                20,019.74             0.00

               N-PICAC "      ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN   0.845         7,750.66             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 7,750.66             0.00

               0-COR00 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT   1.556        14,272.79             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                14,272.79             0.00

               P-CALAF CALAFATEO DE GRIETAS                       0.365         3,343.22             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,343.22             0.00

               Q-GUA00 "      GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C  10.118        92,803.71             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                92,803.71             0.00

               R-PICAC "      ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN   0.845         7,750.66             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 7,750.66             0.00

               S-PINT0 "         SUMINISTRO Y APLICACION DE PIN   1.550        14,213.25             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                14,213.25             0.00

               T-3060  INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS   0.611         5,603.55             0.00   0.000   0.000

               U-BROCA "      SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL   0.877         8,045.76             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 8,045.76             0.00

               V-MURET "      CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK,    1.288        11,817.47             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                11,817.47             0.00
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

               W-DENT1 "      CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVE   0.429         3,935.53             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,935.53             0.00

               X-TOPE0 "      TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150   0.313         2,867.59             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,867.59             0.00

               Y-PAAS0 RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN   0.103           948.75             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                   948.75             0.00

               Z-PINCO PINTURA DE RAYA CONTINUA DE 12CM           0.305         2,795.14             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,795.14             0.00

               ZA-TUBO "      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO    0.599         5,497.70             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 5,497.70             0.00

               ZB-TRA0 "      TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PAR   0.013           115.49             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                   115.49             0.00

               ZC-EXCA "      EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLU   0.158         1,448.41             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,448.41             0.00

               ZD-PLAN "      PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=1   0.183         1,674.16             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,674.16             0.00

               ZE-MUPI MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT   1.091        10,010.03             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                10,010.03             0.00

               ZF-LIM0 "      LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA    0.795         7,294.08             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 7,294.08             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000       917,190.94             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000       917,190.94 100.000       917,190.94 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22-06 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................   917,190.94    917,190.94          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................   917,190.94    917,190.94          0.00

               ===================================================================================================================

Página 17 de 53<09 NOV 2022 13:36:57>



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO                     

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FISM-DF/22/03                           

               NOMBRE:                        CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

               DESCRIPCIÓN:                   HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOV. DEL KM

                                              0+420.00 AL KM 0+600.00, LOC LA LIBERTAD

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FISM-DF                        

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     LA LIBERTAD                             

               UBICACIÓN:                     LA LIBERTAD, ZACAPOAXTLA                

               FECHA DE INICIO:               12 ABR 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          22 MAY 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FISM/03                       

               MONTO ORIGINAL:                $1,194,207.15

               FECHA DE FIRMA:                12 ABR 2022

               FECHA VENCE:                   22 MAY 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  CESAR BAEZ DE LA ROSA

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $1,194,207.15

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:                                                

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA:      $0.00

               FIANZA ANTICIPO:                                                       

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA:      $0.00

               FIANZA VICIOS OCULTOS:                                                 

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA       $0.00
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO                     

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.02     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF       1,194,207.15

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................       1,194,207.15

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-TRA   "TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES   0.443         5,294.12             0.00   0.000   0.000

               B-EXCA  EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    2.180        26,037.04             0.00   0.000   0.000

               C-EXCA  EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    8.792       104,994.74             0.00   0.000   0.000

               D-ACA 0 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   4.212        50,296.10             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                50,296.10             0.00

               E-ACA 0 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   2.726        32,548.56             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                32,548.56             0.00

               F-PAAS  ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO   0.112         1,332.14             0.00   0.000   0.000

               G-PAAS  COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   1.646        19,660.61             0.00   0.000   0.000

               H-BASE- "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA   4.550        54,334.25             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                54,334.25             0.00

               I-ACA 0 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   0.967        11,544.01             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                11,544.01             0.00

               J-ACA 0 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI  11.432       136,524.75             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               136,524.75             0.00

               K-MALL0 "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   5.503        65,711.45             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                65,711.45             0.00

               L-CIMB0 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META   0.281         3,351.52             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,351.52             0.00

               M-CON00 "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM  35.591       425,048.10             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               425,048.10             0.00

               N-PICAC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.432         5,163.97             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 5,163.97             0.00

               O-PICAC ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE    2.208        26,367.26             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                26,367.26             0.00

               P-COR00 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT   1.611        19,241.44             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                19,241.44             0.00

               Q-CALAF CALAFATEO DE GRIETAS                       0.335         3,999.88             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,999.88             0.00

               R-GUA 0 "GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150   9.549       114,038.21             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               114,038.21             0.00

               U-PICAC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.731         8,727.84             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 8,727.84             0.00

               V-RELL  RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAI   1.138        13,589.38             0.00   0.000   0.000

               W-PINT  "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO   1.343        16,035.84             0.00   0.000   0.000

               X-TOPE  "TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM   0.567         6,769.44             0.00   0.000   0.000

               Y-PAAS0 RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN   0.102         1,214.94             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,214.94             0.00

               Z-MURET "CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK, REPELL   0.995        11,881.04             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                11,881.04             0.00

               ZA-090. SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-40 DE 0.71X 0.   1.148        13,709.99             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                13,709.99             0.00

               ZB-3060 INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS   0.188         2,249.01             0.00   0.000   0.000
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO                     

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,249.01             0.00

               ZC-BROC "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP   0.277         3,307.16             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,307.16             0.00

               ZD-DENT "CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P   0.182         2,173.48             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,173.48             0.00

               ZE-LIM  "LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY   0.759         9,060.88             0.00   0.000   0.000

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000     1,194,207.15             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000     1,194,207.15 100.000     1,194,207.15 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO                     

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................ 1,194,207.15  1,194,207.15          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:.............................................................. 1,194,207.15  1,194,207.15          0.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FISM-DF/22/04                           

               NOMBRE:                        CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON

               DESCRIPCIÓN:                   CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE OCTUB

                                              SUR, EN LA LOC. DE AHUACATLAN

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FISM-DF/22/04                  

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     AHUACATLAN                              

               UBICACIÓN:                     AHUACATLAN, ZACAPOAXTLA                 

               FECHA DE INICIO:               12 ABR 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          22 MAY 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FISM/04                       

               MONTO ORIGINAL:                $1,223,639.60

               FECHA DE FIRMA:                12 ABR 2022

               FECHA VENCE:                   22 MAY 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  RAUL HUERTA BENAVIDES

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $1,223,639.60

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        3616-20265-3                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     12 ABR 2022

                                              MONTO FIANZA:      $122,363.96

               FIANZA ANTICIPO:               3616-20264-0                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     12 ABR 2022

                                              MONTO FIANZA:      $367,091.88

               FIANZA VICIOS OCULTOS:         3616-20391-9                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     19 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA       $122,363.96
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA
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REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.02     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF       1,223,639.60

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................       1,223,639.60

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-TRA00 "TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES   0.432         5,282.56             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 5,282.56             0.00

               B-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    2.275        27,834.11             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                27,834.11             0.00

               C-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    5.243        64,154.48             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                64,154.48             0.00

               D-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   3.778        46,230.94             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                46,230.94             0.00

               E-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   2.571        31,463.10             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                31,463.10             0.00

               F-PAAS0 ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO   0.117         1,433.26             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,433.26             0.00

               G-PAAS0 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   1.598        19,556.54             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                19,556.54             0.00

               H-BASE- "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA   4.450        54,457.72             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                54,457.72             0.00

               I-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   0.934        11,427.00             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                11,427.00             0.00

               J-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI  15.571       190,531.65             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               190,531.65             0.00

               K-MALL0 "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   5.316        65,048.88             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                65,048.88             0.00

               L-CIMB0 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META   0.296         3,618.35             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,618.35             0.00

               M-CON00 "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM  37.045       453,299.57             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               453,299.57             0.00

               N-PICAC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.469         5,740.96             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 5,740.96             0.00

               O-PICAC ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE    2.151        26,318.02             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                26,318.02             0.00

               P-COR00 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT   1.563        19,126.08             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                19,126.08             0.00

               Q-CALF0 CALAFATEO DE GRIETAS                       0.324         3,970.68             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,970.68             0.00

               R-GUA00 "GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150   9.418       115,236.58             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               115,236.58             0.00

               S-PICAC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.791         9,676.57             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 9,676.57             0.00

               T-RELL0 RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRO   0.094         1,148.03             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,148.03             0.00

               U-PINT0 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO   1.360        16,637.62             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                16,637.62             0.00

               V-TOPE0 "TOPE DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM   0.449         5,495.84             0.00   0.000   0.000
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 5,495.84             0.00

               W-PAAS0 RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN   0.116         1,419.00             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,419.00             0.00

               X-MURET "CONSTRUCCION DE MURETE DE BLOCK, REPELL   0.960        11,744.05             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                11,744.05             0.00

               Y-090-D SEÑAL PREVENTIVA DE LA SP-26 A SP-40 DE    1.090        13,340.70             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                13,340.70             0.00

               Z-3060  INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VIS   0.270         3,297.93             0.00   0.000   0.000

               ZA-BROC "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAP   0.406         4,972.47             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 4,972.47             0.00

               ZB-DENT "CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P   0.140         1,713.32             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,713.32             0.00

               ZC-LIM0 "LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY   0.773         9,463.59             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 9,463.59             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000     1,223,639.60             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000     1,223,639.60 100.000     1,223,639.60 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CON                     

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................ 1,223,639.60  1,223,639.60          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:.............................................................. 1,223,639.60  1,223,639.60          0.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FISM-DF/22/05                           

               NOMBRE:                        CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

               DESCRIPCIÓN:                   CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A BASE DE 

                                              RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FISM-DF/05                     

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     CALCAHUALCO                             

               UBICACIÓN:                     ZACAPOAXTLA                             

               FECHA DE INICIO:               21 ABR 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          31 MAY 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FISM05                        

               MONTO ORIGINAL:                $922,855.64

               FECHA DE FIRMA:                21 ABR 2022

               FECHA VENCE:                   31 MAY 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $922,855.64

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        3088-13090-8                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     21 ABR 2022

                                              MONTO FIANZA:      $81,959.96

               FIANZA ANTICIPO:               3088-13089-0                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     21 ABR 2022

                                              MONTO FIANZA:      $245,879.89

               FIANZA VICIOS OCULTOS:         3088-13266-1                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     31 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA       $92,285.56
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.02     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF         922,855.64

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................         922,855.64

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-TRA00 "      TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND   0.319         2,947.62             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,947.62             0.00

               B-DEM01 DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN    0.209         1,928.87             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,928.87             0.00

               C-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    3.739        34,502.44             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                34,502.44             0.00

               D-PAAS0 ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO   0.082           752.72             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                   752.72             0.00

               E-ACA09 "      ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX   4.797        44,267.95             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                44,267.95             0.00

               F-ACA09 "      ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX   2.026        18,697.91             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                18,697.91             0.00

               G-PAAS0 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   1.124        10,371.47             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                10,371.47             0.00

               H-BASE- "      BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE    3.103        28,635.47             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                28,635.47             0.00

               I-ACA09 "      ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIX   0.633         5,837.67             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 5,837.67             0.00

               J-MALL0 "      SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO   3.478        32,094.91             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                32,094.91             0.00

               K-CIMB0 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META   0.324         2,988.07             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,988.07             0.00

               L-CON00 "      CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCI  25.082       231,487.45             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               231,487.45             0.00

               M-PICAC ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE    1.513        13,958.55             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                13,958.55             0.00

               N-PICAC "      ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN   0.314         2,900.93             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,900.93             0.00

               O-COR00 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT   0.673         6,208.55             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 6,208.55             0.00

               P-CALAF CALAFATEO DE GRIETAS                       0.203         1,875.72             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,875.72             0.00

               Q-TRA00 "      TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, AND   0.050           464.59             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                   464.59             0.00

               R-CUNE0 "      CUNETA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150   3.714        34,275.16             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                34,275.16             0.00

               S-EXCA0 "      EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (   0.223         2,059.43             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,059.43             0.00

               T-PLAN0 "      PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C    0.081           748.95             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                   748.95             0.00

               U-MUPI0 MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT   0.822         7,581.40             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 7,581.40             0.00

               V-PLAN0 "      PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTO   0.043           392.29             0.00   0.000   0.000
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REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                   392.29             0.00

               W-3050  "      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO    2.017        18,614.52             0.00   0.000   0.000

               X-RELL0 "      RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 8   0.398         3,674.91             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,674.91             0.00

               Y-TRA00 "      TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PAR   0.072           663.59             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                   663.59             0.00

               Z-EXCA0 "      EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (   1.032         9,524.30             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 9,524.30             0.00

               ZA-PLAN "      PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C    1.170        10,793.80             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                10,793.80             0.00

               ZB-MUPI MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMUN ASENT  10.557        97,423.45             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                97,423.45             0.00

               ZC-DREN "      SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES   0.798         7,361.10             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 7,361.10             0.00

               ZD-CIM0 CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA   1.645        15,184.52             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                15,184.52             0.00

               ZE-DALA "      DALA O CADENA DE ENRASE Y DESPLAN   3.380        31,189.50             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                31,189.50             0.00

               ZF-CAS0 "      CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15    1.802        16,631.55             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                16,631.55             0.00

               ZG-MUBL MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X   3.334        30,769.14             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                30,769.14             0.00

               ZH-RELL "      RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 8   1.552        14,323.11             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                14,323.11             0.00

               ZI-DENT "      CONSTRUCCION DE DENTELLON TRANVER   1.784        16,460.76             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                16,460.76             0.00

               ZJ-LIM0 "      LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA    0.517         4,774.65             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 4,774.65             0.00

               ZK-ACA0 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI  10.350        95,517.80             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                95,517.80             0.00

               ZL-RELL "RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BAN   1.941        17,910.42             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                17,910.42             0.00

               ZM-ARRO "ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON    5.099        47,060.40             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                47,060.40             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000       922,855.64             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000       922,855.64 100.000       922,855.64 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................   922,855.64    922,855.64          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................   922,855.64    922,855.64          0.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FISM-DF/22/07                           

               NOMBRE:                        CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE

               DESCRIPCIÓN:                   CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTENA 

                                              RIO ENTRE CALLE GRAL, JUAN FCO LUCAS

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FISM-DF/07                     

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     ATACPAN                                 

               UBICACIÓN:                     ATACPAN, ZACAPOAXTLA                    

               FECHA DE INICIO:               11 MAY 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          20 JUN 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FISM07                        

               MONTO ORIGINAL:                $984,581.66

               FECHA DE FIRMA:                21 JUN 2022

               FECHA VENCE:                   21 JUN 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  LINDA ROSA CRUZ ROMAN

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $984,581.66

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        3088-13155-0                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     11 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA:      $98,458.17

               FIANZA ANTICIPO:               ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              CIA. AFIANZADORA: 3088-13154-9                            

                                              FECHA FIANZA:     11 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA:      $295,374.50

               FIANZA VICIOS OCULTOS:         ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              CIA. AFIANZADORA: 3088-13287-0                            

                                              FECHA FIANZA:     20 JUN 2022

                                              MONTO FIANZA       $98,458.17
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.02     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF         984,581.66

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................         984,581.66

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-TRA00 "TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES   0.413         4,069.93             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 4,069.93             0.00

               B-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    2.607        25,663.72             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                25,663.72             0.00

               C-EXCA0 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    6.218        61,225.14             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                61,225.14             0.00

               D-PAAS0 ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO   0.112         1,106.14             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,106.14             0.00

               E-PAAS0 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   1.504        14,809.77             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                14,809.77             0.00

               F-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   4.381        43,131.94             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                43,131.94             0.00

               G-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   2.987        29,412.43             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                29,412.43             0.00

               H-BASE- "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA   4.308        42,414.54             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                42,414.54             0.00

               I-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   0.915         9,005.89             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 9,005.89             0.00

               J-ACA09 "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR  18.244       179,632.31             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               179,632.31             0.00

               K-MALL0 "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   5.567        54,810.84             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                54,810.84             0.00

               L-CIMB0 CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS META   0.259         2,554.11             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,554.11             0.00

               M-CON00 "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM  36.780       362,141.58             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               362,141.58             0.00

               N-PICAC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.146         1,433.20             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 1,433.20             0.00

               O-PICAC ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE    1.974        19,440.12             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                19,440.12             0.00

               P-COR00 CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENT   1.512        14,883.06             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                14,883.06             0.00

               Q-CALAF CALAFATEO DE GRIETAS                       0.293         2,879.98             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,879.98             0.00

               R-GUA00 "GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150   7.757        76,370.13             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                76,370.13             0.00

               S-PICAC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.582         5,732.81             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 5,732.81             0.00

               T-PINT0 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO   0.999         9,833.37             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 9,833.37             0.00

               U-MURET "CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE BLOCK, REPELL   1.121        11,032.28             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                11,032.28             0.00

               V-PAAS0 RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CM. DE AN   0.238         2,343.05             0.00   0.000   0.000
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 2,343.05             0.00

               W-DENT1 "CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN TRANSVERSAL P   0.422         4,150.78             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 4,150.78             0.00

               X-LIM00 "LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY   0.661         6,504.54             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 6,504.54             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000       984,581.66             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000       984,581.66 100.000       984,581.66 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                     OBRA/ACCIÓN No. FISM-DF/22/07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE                       

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................   984,581.66    984,581.66          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................   984,581.66    984,581.66          0.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FISM/22/02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD                      

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FISM/22/02                              

               NOMBRE:                        MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD

               DESCRIPCIÓN:                   DE LAS LOMAS                            

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           REHABILITACIÓN

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FISM/02                        

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A CINCO PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION    

               LOCALIDAD:                     LAS LOMAS                               

               UBICACIÓN:                     LAS LOMAS                               

               FECHA DE INICIO:               21 ENE 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          25 MAR 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FISM02                        

               MONTO ORIGINAL:                $1,740,546.57

               FECHA DE FIRMA:                20 ENE 2022

               FECHA VENCE:                   25 MAR 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  RAUL HUERTA BENAVIDES

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $1,740,546.57

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        3616-20206-6                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     20 ENE 2022

                                              MONTO FIANZA:      $174,056.66

               FIANZA ANTICIPO:                                                       

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA:      $0.00

               FIANZA VICIOS OCULTOS:                                                 

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA       $0.00
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FISM/22/02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD                      

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.02     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF       1,740,546.57

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................       1,740,546.57

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-EXC00 " 2) EN MATERIAL ""B"""                    5.277        91,844.72             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                91,844.72             0.00

               B-SOACA 2) CARGA CON MAQUINA                       6.320       110,007.94             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               110,007.94             0.00

               C-SOACA 1) PARA EL PRIMER KILÓMETRO                4.489        78,130.94             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                78,130.94             0.00

               D-SOACA 2) PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES        2.967        51,638.57             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                51,638.57             0.00

               E-EXMA0 B) EN MATERIAL B                           8.265       143,850.58             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               143,850.58             0.00

               F-SOACA 1)PARA EL PRIMER KILOMETRO                 6.598       114,843.02             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               114,843.02             0.00

               G-SOACA 1)PARA KILOMETROS SUBSECUENTES            10.902       189,756.12             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               189,756.12             0.00

               H-S/C1  PAGO DE BALASTRE (NO INCLUYE ACARREOS)    20.355       354,303.75             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               354,303.75             0.00

               I-RECOM 1)PARA EL 90%AASHTO ESTANDAR              16.748       291,500.23             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               291,500.23             0.00

               J-FCT01 2)PARA EL 90% AASHTO ESTANDAR             12.355       215,043.75             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF               215,043.75             0.00

               K-AGUA0 AGUA  EMPLEADA PARA COMPACTACIONES.        5.544        96,496.72             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                96,496.72             0.00

               L-S/C2  LETRERO INFORMATIVO A BASE DE LAMINA DE    0.180         3,130.23             0.00   0.000   0.000

               5.02    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INF                 3,130.23             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000     1,740,546.57             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000     1,740,546.57 100.000     1,740,546.57 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FISM/22/02 MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD                      

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................ 1,740,546.57  1,740,546.57          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:.............................................................. 1,740,546.57  1,740,546.57          0.00

               ===================================================================================================================
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/09 REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO                      

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FORT-DF/22/09                           

               NOMBRE:                        REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO

               DESCRIPCIÓN:                   MUNICIPAL                               

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           REHABILITACIÓN

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FORT-DF/09                     

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     ZACAPOAXTLA                             

               UBICACIÓN:                     ZACAPOAXTLA                             

               FECHA DE INICIO:               01 ABR 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          18 MAY 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FORT09                        

               MONTO ORIGINAL:                $611,776.46

               FECHA DE FIRMA:                18 MAY 2022

               FECHA VENCE:                   18 MAY 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  URIEL SANZHEZ LINARES

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $611,776.46

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        3088-13153-2                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     01 ABR 2022

                                              MONTO FIANZA:      $61,177.65

               FIANZA ANTICIPO:                                                       

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA:      $0.00

               FIANZA VICIOS OCULTOS:         3088-13186-2                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV             

                                              FECHA FIANZA:     18 MAY 2022

                                              MONTO FIANZA       $61,177.65
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MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/09 REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO                      

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.03     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR         611,776.46

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................         611,776.46

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               A-OBRAP SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA         0.783         4,792.67             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,792.67             0.00

               B-RASP  "RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUR  18.390       112,508.04             0.00   0.000   0.000

               C-LIMPM "LIMPIEZA EN MURO CON ACABADO APARENTE E   4.377        26,780.25             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                26,780.25             0.00

               D-DEM03 DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA   0.183         1,122.11             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,122.11             0.00

               E-PINT0 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI  69.605       425,813.55             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR               425,813.55             0.00

               F-37005 "LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO D   0.787         4,817.71             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,817.71             0.00

               G-INT-0 "REPOSICIÓN DE APLANADO EN MUROS EXTERIO   2.729        16,694.41             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                16,694.41             0.00

               H-INT-0 "APLANADO ACABADO ENLUCIDO EN MUROS EXTE   1.757        10,750.35             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                10,750.35             0.00

               I-37036 "LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INC   1.389         8,497.37             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 8,497.37             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000       611,776.46             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000       611,776.46 100.000       611,776.46 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                    OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/09 REHABILITACIÓN DE PINTURA DEL PALACIO                      

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................   611,776.46    611,776.46          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................   611,776.46    611,776.46          0.00

               ===================================================================================================================

Página 39 de 53<09 NOV 2022 13:36:57>



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/11 REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON                     

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FORT-DF/22/11                           

               NOMBRE:                        REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON

               DESCRIPCIÓN:                   CESTO UNIDAD DEPORTIVA LOS MANZANOS     

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           REHABILITACIÓN

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          FORT-DF/22/11                           

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           ADMINISTRACIÓN DIRECTA

               LOCALIDAD:                     LOS MANZANOS                            

               UBICACIÓN:                     LOS MANZANOS                            

               FECHA DE INICIO:               21 JUN 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          21 JUL 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       FORT-DF/22/11                           

               MONTO ORIGINAL:                $517,595.97

               FECHA DE FIRMA:                25 JUL 2022

               FECHA VENCE:                   25 JUL 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  URIEL SANZHEZ LINARES

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $517,595.97

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        3088-13289-4                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV            

                                              FECHA FIANZA:     21 JUN 2022

                                              MONTO FIANZA:      $51,759.60

               FIANZA ANTICIPO:                                                       

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA:      $0.00

               FIANZA VICIOS OCULTOS:         3088-13389-7                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, SA DE CV            

                                              FECHA FIANZA:     21 JUL 2022

                                              MONTO FIANZA       $51,759.60
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REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/11 REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON                     

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.03     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR         517,595.97

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................         517,595.97

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               37042   BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR   4.400        22,791.58             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                22,791.58             0.00

               DEM009  DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN    0.160           805.32             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                   805.32             0.00

               CON004  CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPID   0.960         4,981.13             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,981.13             0.00

               45100   DESMONTAR CUBIERTA METALICA EN ARCO TECH   2.370        12,244.35             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                12,244.35             0.00

               ACA014- ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIE   0.020           100.77             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                   100.77             0.00

               EXCA022 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    0.430         2,217.48             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,217.48             0.00

               ACA090  ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRI   1.100         5,670.22             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 5,670.22             0.00

               ACA092  ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KIL   0.520         2,676.84             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,676.84             0.00

               EXCA001 EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFIN   0.070           349.42             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                   349.42             0.00

               PLAN020 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 K   0.110           593.17             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                   593.17             0.00

               MUPI001 MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASEN   0.920         4,784.06             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,784.06             0.00

               45097   SUM. Y COLOC. DE CANALON METALICO CON DE  19.370       100,263.03             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR               100,263.03             0.00

               TUA045  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SA   0.630         3,262.50             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 3,262.50             0.00

               TUA015  SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45 GR   0.980         5,076.97             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 5,076.97             0.00

               TUCE004 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C.    0.460         2,368.79             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,368.79             0.00

               TUA009  SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE P.V.C.    0.590         3,066.58             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 3,066.58             0.00

               51354   S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIR   0.170           867.71             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                   867.71             0.00

               51378   SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO    0.490         2,526.62             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,526.62             0.00

               51468   SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AI   1.580         8,154.45             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 8,154.45             0.00

               LET003  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA METALI   2.560        13,224.93             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                13,224.93             0.00

               11057   DESMONTAJE Y RETIRO DE TABLERO DE BASQUE   0.360         1,880.38             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,880.38             0.00

               14094   SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BA  16.560        85,712.50             0.00   0.000   0.000
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               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                85,712.50             0.00

               34000   PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CO   0.710         3,683.23             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 3,683.23             0.00

               PINT022 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL   4.250        21,989.48             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                21,989.48             0.00

               34023   SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP D   1.990        10,302.97             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                10,302.97             0.00

               14005   SUMUNISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PA   0.930         4,792.99             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,792.99             0.00

               REALUM0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PAR  17.400        90,079.24             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                90,079.24             0.00

               38022   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCR   2.490        12,866.99             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                12,866.99             0.00

               51640   SUM. Y TENDIDO DE POLIDUCTO C-80 19 MM.    1.860         9,644.30             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 9,644.30             0.00

               CABLECU CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS    3.960        20,484.20             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                20,484.20             0.00

               PAAS011 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   2.150        11,149.29             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                11,149.29             0.00

               12154   SUMINISTRO Y RELLENO DE TEZONTLE ROJO  E   4.290        22,213.90             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                22,213.90             0.00

               LIM005  LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE   5.160        26,770.58             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                26,770.58             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000       517,595.97             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000       517,595.97 100.000       517,595.97 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                   OBRA/ACCIÓN No. FORT-DF/22/11 REHABILITACION DE TRES CANCHAS DE BALON                     

                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................   517,595.97          0.00    517,595.97

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:..............................................................   517,595.97          0.00    517,595.97

               ===================================================================================================================

Página 43 de 53<09 NOV 2022 13:36:57>



MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA

 RFC: MZP 930215 3D6

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. FORT/22/07 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO                        

                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      FORT/22/07                              

               NOMBRE:                        CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

               DESCRIPCIÓN:                   EN ACCESO A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA      

                                              NACIONAL (UPN) ENTRE AV. REVOLUCION

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           NUEVA

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/FORT/07                        

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN    

               LOCALIDAD:                     COMALTEPEC                              

               UBICACIÓN:                     COMALTEPEC, ZACAPOAXTLA                 

               FECHA DE INICIO:               17 MAR 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          29 ABR 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       CONT/2022/FORTA07                       

               MONTO ORIGINAL:                $1,014,077.03

               FECHA DE FIRMA:                17 MAR 2022

               FECHA VENCE:                   29 ABR 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN LA PENSION SA DE CV

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  MCP1907314S4

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $1,014,077.03

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        6417-54887-0                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV        

                                              FECHA FIANZA:     17 MAR 2022

                                              MONTO FIANZA:      $101,407.70

               FIANZA ANTICIPO:               6417-54886-1                            

                                              CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV        

                                              FECHA FIANZA:     17 MAR 2022

                                              MONTO FIANZA:      $304,223.11

               FIANZA VICIOS OCULTOS:                                                 

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA       $0.00
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REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

                                       OBRA/ACCIÓN No. FORT/22/07 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO                        

                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.03     (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR       1,014,077.03

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................       1,014,077.03

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               001-LIM "LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN   0.448         4,543.14             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,543.14             0.00

               002-EXC EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    0.738         7,484.41             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 7,484.41             0.00

               003-ACA "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   1.009        10,230.35             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                10,230.35             0.00

               004-ACA "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   1.652        16,755.02             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                16,755.02             0.00

               005-PAA ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MO   0.041           419.29             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                   419.29             0.00

               006-PAA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   0.610         6,181.52             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 6,181.52             0.00

               007-DEN "CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL P   1.955        19,821.51             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                19,821.51             0.00

               008-BAS "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA   1.576        15,978.16             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                15,978.16             0.00

               009-ACA "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   0.358         3,632.82             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 3,632.82             0.00

               010-ACA "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   6.337        64,257.18             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                64,257.18             0.00

               011-PAV "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE  14.985       151,945.16             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR               151,945.16             0.00

               012-MAL "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   3.709        37,613.99             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                37,613.99             0.00

               013-CON "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI   1.454        14,749.31             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                14,749.31             0.00

               014-PIN "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO   0.722         7,324.14             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 7,324.14             0.00

               015-PAR "SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE CON   1.518        15,397.72             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                15,397.72             0.00

               016-140 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 3   0.870         8,821.66             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 8,821.66             0.00

               017-REJ "SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE     0.438         4,441.33             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,441.33             0.00

               018-LIM "LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN   0.128         1,298.04             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,298.04             0.00

               019-PAA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS   0.197         1,994.04             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,994.04             0.00

               020-MAL "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   1.082        10,970.98             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                10,970.98             0.00

               021-322 CIMBRA COMUN LIMITE DE REVESTIMIENTO DE    0.901         9,133.92             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 9,133.92             0.00

               022-FIR "FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTE   2.846        28,858.36             0.00   0.000   0.000
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               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                28,858.36             0.00

               023-PIC "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.146         1,481.13             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,481.13             0.00

               024-PIC ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES    0.280         2,843.08             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,843.08             0.00

               025-PIN "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO   0.247         2,505.51             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,505.51             0.00

               026-TEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA DE GALLI   0.038           389.27             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                   389.27             0.00

               027-REM REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M   0.139         1,409.27             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,409.27             0.00

               028-APM APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C   0.162         1,641.86             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,641.86             0.00

               029-LIM "LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLAN   0.306         3,099.72             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 3,099.72             0.00

               030-EXC EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS    0.177         1,796.26             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,796.26             0.00

               031-CIM CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA   1.510        15,317.07             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                15,317.07             0.00

               032-ACE "SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA   0.925         9,375.83             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 9,375.83             0.00

               033-CON "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPI   1.612        16,345.46             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                16,345.46             0.00

               034-CIM CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS    0.298         3,020.27             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 3,020.27             0.00

               035-DAL "CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 C   3.109        31,532.16             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                31,532.16             0.00

               036-CAS "CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 C   1.728        17,523.75             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                17,523.75             0.00

               037-MUB MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X   3.187        32,317.72             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                32,317.72             0.00

               038-LOS "ELABORACION DE VOLADO DE CONCRETO DE 10   1.616        16,386.96             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                16,386.96             0.00

               039-REM REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON M   3.216        32,611.29             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                32,611.29             0.00

               040-APM APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA C   4.181        42,394.90             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                42,394.90             0.00

               041-PIN SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMAL   2.694        27,321.50             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                27,321.50             0.00

               042-LET SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DE ALU   2.206        22,369.25             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                22,369.25             0.00

               043-POR PORTON DE REJA CERO DE 5.20 M X 2.50 M I   2.252        22,839.72             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                22,839.72             0.00

               044-PUE PUERTADE REJA CERO DE 1.85 M X 2.50 M IN   1.050        10,647.58             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                10,647.58             0.00

               045-REJ "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLI   1.542        15,641.53             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                15,641.53             0.00

               046-460 "S Y C DE CANCELERIA ALUMINIO ANODIZADO    2.385        24,189.13             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                24,189.13             0.00

               047-411 "SUMINISTRO Y COLOCACION  DE PUERTAS DE    0.461         4,679.78             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 4,679.78             0.00

               048-321 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  PISO DE LOSE   0.172         1,745.25             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 1,745.25             0.00

               049-ELE "SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE   0.354         3,588.90             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 3,588.90             0.00

               050-ELE "SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACI   0.213         2,159.41             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,159.41             0.00

               051-BAS "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA   0.962         9,752.19             0.00   0.000   0.000
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               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 9,752.19             0.00

               052-ACA "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PR   0.219         2,217.60             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 2,217.60             0.00

               053-ACA "ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KI   3.868        39,224.72             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                39,224.72             0.00

               054-LL0 "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   2.598        26,346.23             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                26,346.23             0.00

               055-PAV "PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE   9.145        92,738.94             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                92,738.94             0.00

               056-EMB EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA    0.796         8,076.57             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                 8,076.57             0.00

               057-312 PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB   2.632        26,695.17             0.00   0.000   0.000

               5.03    (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FOR                26,695.17             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000     1,014,077.03             0.00   0.000   0.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                        0.000                  100.000                  100.000

                     FINANCIERO:             0.00   0.000     1,014,077.03 100.000     1,014,077.03 100.000

                                 ======================== ======================== ========================
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                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................ 1,014,077.03  1,014,077.03          0.00

               SUMA PERIODO:.............................................................         0.00          0.00          0.00

               SALDO FINAL:.............................................................. 1,014,077.03  1,014,077.03          0.00

               ===================================================================================================================
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                                                              DATOS GENERALES                                                

               NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:      PART/22/01                              

               NOMBRE:                        MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JARDINES EN

               DESCRIPCIÓN:                   PARQUE MUNICIPAL UBICADO EN LA PLAZA DE 

                                              LA CONSTITUCION.

               TIPO DE OBRA/ACCIÓN:           REHABILITACIÓN

               OFICIO DE ASIGNACIÓN:          AUT/2022/PART/01                        

               MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:       CONTRATO

               MOD. EJECUCIÓN REAL:           CONTRATO

               TIPO DE CONTRATO:              POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

               FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:  DE ACUERDO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y   

                                              SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

                                              PARA EL ESTADO DE PUEBLA

               LOCALIDAD:                     ZACAPOAXTLA                             

               UBICACIÓN:                     ZACAPOAXTLA                             

               FECHA DE INICIO:               01 JUL 2022

               FECHA DE TERMINACIÓN:          10 AGO 2022

               CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:       202207DVZ00083                          

               MONTO ORIGINAL:                $499,036.18

               FECHA DE FIRMA:                28 JUL 2022

               FECHA VENCE:                   28 JUL 2022

               EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:  ERIKA PILAR RAMIRO BECERRA

                                              DOMICILIO: 

                                                         No. Exterior:  No. Interior: 

                                                         Colonia:  C. P.: 

                                                         Municipio:  Entidad Fed.: 

                                              TELEFONO:  

                                              R. F. C.:  

                                              CONTACTO:  

               IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: $499,036.18

               FIANZA DE CUMPLIMIENTO:        046945-00000                            

                                              CIA. AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑIA AFIANZA

                                              FECHA FIANZA:     01 JUL 2022

                                              MONTO FIANZA:      $49,303.62

               FIANZA ANTICIPO:                                                       

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA:      $0.00

               FIANZA VICIOS OCULTOS:                                                 

                                              CIA. AFIANZADORA:                                         

                                              FECHA FIANZA:     INICIAL    

                                              MONTO FIANZA       $0.00
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                                                           ESTRUCTURA FINANCIERA                                             

                                    NÚMERO   FUENTE DE FINANCIAMIENTO                            IMPORTE

                                    -------- ---------------------------------------- ------------------

                                    5.01     PARTICIPACIONES                                  499,036.18

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                    TOTAL ASIGNADO...................................         499,036.18

                                    ------------------------------------------------- ------------------

                                              AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO                               

               Clave   Conceptos de la obra/acción              %Ponder        Asignado:       Devengado: % A.FIN % A.FIS

               ------- ---------------------------------------- ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               001     "LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL AREA EXTERI   0.284         1,417.73             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          1,417.73             0.00

               002     "TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESP   0.224         1,117.13             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          1,117.13             0.00

               003     "EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFI   0.336         1,675.36             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          1,675.36             0.00

               004     TRASPALEO HORIZONTAL DE MATERIAL I Y II    0.189           944.61             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                            944.61             0.00

               005     "AFINE DE CEPAS EN FONDO Y LATERALES, CO   0.050           250.25             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                            250.25             0.00

               006     "PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100    0.411         2,053.13             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          2,053.13             0.00

               007     "SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA   2.639        13,168.15             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                         13,168.15             0.00

               008     "SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCA   1.149         5,734.39             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          5,734.39             0.00

               009     CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS   3.694        18,435.02             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                         18,435.02             0.00

               010     "CONCRETO CICLÓPEO CON PIEDRA LIMPIA AL    3.020        15,063.14             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                         15,063.14             0.00

               011     "BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA   1.525         7,610.77             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          7,610.77             0.00

               012     "SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MA   1.114         5,560.58             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          5,560.58             0.00

               013     "CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORM   7.186        35,861.39             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                         35,861.39             0.00

               014     "GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO P   5.993        29,905.95             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                         29,905.95             0.00

               015     "ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARIST   0.180           899.22             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                            899.22             0.00

               016     SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAJA DE CANTE   9.658        48,195.29             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                         48,195.29             0.00

               017     "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA FABRIC  29.199       145,713.86       145,713.86 100.000 100.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                        145,713.86       145,713.86

               018     SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMO  23.142       115,487.75       115,487.75 100.000 100.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                        115,487.75       115,487.75

               019     "TUBO POLIDUCTO 19MM (3/4"") DE DIÁMETRO   0.375         1,872.33             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          1,872.33             0.00

               020     "CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T   0.249         1,243.06             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          1,243.06             0.00

               021     "CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/T   0.361         1,803.75             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          1,803.75             0.00

               022     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EC   2.965        14,797.70             0.00   0.000   0.000
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               5.01    PARTICIPACIONES                                         14,797.70             0.00

               023     "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR D   1.283         6,405.06             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          6,405.06             0.00

               024     SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA   3.506        17,494.82             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                         17,494.82             0.00

               025     "SUMINISTRO Y PLANTACION DE PLANTA ARALI   1.074         5,359.20             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                          5,359.20             0.00

               026     "LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUY   0.194           966.54             0.00   0.000   0.000

               5.01    PARTICIPACIONES                                            966.54             0.00

                                                                ------- ---------------- ---------------- ------- -------

               TOTAL                                            100.000       499,036.18       261,201.61  52.341  52.341

                                 ======================== ======================== ========================

                                    AVANCE DEL PERIODO    AVANCE ACUMULADO PREVIO    ACUMULADO AL PERIODO  

                                 ======================== ======================== ========================

                     FISICO:                       52.341                   47.659                  100.000

                     FINANCIERO:       261,201.61  52.341       237,834.57  47.659       499,036.18 100.000

                                 ======================== ======================== ========================

                                                     COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS                                      

                                              09 SEP 2022:    ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OB

                                                              MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y JAR- 

                                                              DINES EN PARQUE MUNICIPAL UBICADO

                                                              EN PLAZA CONSTITUCION            

                                                              POR UN MONTO DE $261,201.61      
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                                                             AUXILIAR CONTABLE                                               

                                                                                               CARGOS:       ABONOS:        SALDO:

               ===================================================================================================================

               SALDO INICIAL:............................................................   237,834.57          0.00    237,834.57

               09 SEP 2022 O09DVZ0001           1.2.3.5.4.1                                 145,713.86                  383,548.43

                                                DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  

                                                OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO        

                                                ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA PART/22/01

                                                DENOMINADA MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y  

                                                JARDINES DEL PARQUE UBICADO EN LA PLAZA 

                           Requisición:         07DVZ00083                              

                           Concepto:            017                                     

                                                "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA FABRIC

                           Fuente financ.:      5.01                                    

                                                PARTICIPACIONES                         

                           Unidad admin.:       .15                                     

                                                DIRECCION DE OBRAS                      

                           Programa:            0801                                    

                                                FORTALECIMEINTO DE LA PLANEACION DE     

                                                PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL     

                           Componente:          01                                      

                                                OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS FISCALES,   

                                                PARTICIPACIONES, REALIZADAS.            

                           Actividad:           02                                      

                                                REALIZAR 03 OBRAS Y/O ACCIONES CON      

                                                PARTICIPACIONES.                        

                           Función:             227                                     

                                                DESARROLLO REGIONAL                     

                           C.O.G.:              6.1.4.1                                 

                                                DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  

                                                OBRAS DE URBANIZACIÓN                   

                           Ficha por pagar:     202207DVZ00083-02                       

                           Acreedor:            0004303                                 

                                                ERIKA PILAR RAMIRO BECERRA              

                           Contrato:            202207DVZ00083                          

               09 SEP 2022 O09DVZ0001           1.2.3.5.4.1                                 115,487.75                  499,036.18

                                                DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  

                                                OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO        

                                                ESTIMACION DOS FINIQUITO OBRA PART/22/01

                                                DENOMINADA MEJORAMIENTO DE BANQUETAS Y  

                                                JARDINES DEL PARQUE UBICADO EN LA PLAZA 

                           Requisición:         07DVZ00083                              

                           Concepto:            018                                     

                                                SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMO

                           Fuente financ.:      5.01                                    

                                                PARTICIPACIONES                         

                           Unidad admin.:       .15                                     

                                                DIRECCION DE OBRAS                      

                           Programa:            0801                                    

                                                FORTALECIMEINTO DE LA PLANEACION DE     

                                                PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL     

                           Componente:          01                                      

                                                OBRAS PÚBLICAS CON RECURSOS FISCALES,   

                                                PARTICIPACIONES, REALIZADAS.            

                           Actividad:           02                                      

                                                REALIZAR 03 OBRAS Y/O ACCIONES CON      

                                                PARTICIPACIONES.                        
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                           Función:             227                                     

                                                DESARROLLO REGIONAL                     

                           C.O.G.:              6.1.4.1                                 

                                                DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE  

                                                OBRAS DE URBANIZACIÓN                   

                           Ficha por pagar:     202207DVZ00083-02                       

                           Acreedor:            0004303                                 

                                                ERIKA PILAR RAMIRO BECERRA              

                           Contrato:            202207DVZ00083                          

               SUMA PERIODO:.............................................................   261,201.61          0.00    261,201.61

               SALDO FINAL:..............................................................   499,036.18          0.00    499,036.18

               ===================================================================================================================
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